



Частное образовательное учреждение

дополнительного профессионального образования «ЮЦПК»

Юридический адрес: 357114, РФ, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Краснопартизанская, 1

Почтовый адрес: 357114, РФ, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Краснопартизанская, 1

ИНН 2631750055

Тел: (86554) 6-58-93 Факс: (86554) 6-58-91

E-mail: noudpo-ucpk@yandex.ru

Рассмотрено и рекомендовано
к утверждению на заседании
педагогического совета
ЧОУ ДПО «ЮЦПК»

протокол № _____
от «___» _____ 20__ г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
Частного образовательного
учреждения дополнительного
профессионального образования
«Южный Центр Подготовки Кадров»

_____ А.В. Резник
(подпись)

«___» _____ 2023 г.

**ПРОГРАММА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
по направлению
«Организация строительства»**

Невинномысск, 2023 г.

3.3. Содержание программы

1. Основы организации строительного производства

Этапы развития и современные задачи строительства.

Основы инвестиционной деятельности.

Организационно-управленческие мероприятия для осуществления строительства.

2. Планирование строительного производства

Основные положения.

Выбор стратегии строительства.

3. Организация работ подготовительного периода

Структура организационно-технической подготовки строительного производства.

Основные этапы подготовки строительного производства.

Инженерно-организационная подготовка строительства.

4. Проектирование и формирование строительной площадки

Назначение стройгенпланов и принципы их разработки.

Проектирование общеплощадочных СГП.

Проектирование СГП для отдельного объекта.

Выбор и размещение монтажных кранов и строительных подъемников.

Определение безопасных зон ведения работ на стройплощадке.

Особенности разработки стройгенпланов при реконструкции.

5. Электроснабжение, временное водоснабжение и канализация строительной площадки

Способы расчета электрических нагрузок.

Освещенность строительных площадок и рабочих мест.

Источники электроснабжения и сети временного электроснабжения.

Временное водоснабжение и канализация на строительной площадке.

6. Управление в строительстве

Методы и функции управления.

Организационные структуры управления строительными организациями.

Положения о подразделениях и должностные инструкции.

Оперативное управление строительством.

7. Материально-техническое обеспечение строительного производства

Материально-техническая база строительства.

Управление материально-техническими ресурсами.

Производственно-техническая комплектация строительных процессов.